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VILLE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

DEPARTEMENT DES

ALPES MARITIMES

ARRONDISSEMENT DE GRASSE

CANTON DE BAR SUR LOUP

NOMBRE

de conseillers en exercice

N° 8526

de présents

de votants

33

25

32

OBJET

SPL SOPHIA - Avenant n°1 au Contrat

de Prestations Intégrées pour la

réhabilitation et I’extension de la Ferme

Bermond
VOTES
Pour 30
Contre 2 | HOSKIN MP.
(CHARLOT-
VALDIEU C))
Abstention

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 03 DECEMBRE 2015

L’an deux mil quinze, le trois décembre, le Conseil Municipal de la Commune de
Valbonne étant rassemblé en séance ordinaire, au lieu habituel de ses séances, apres
convocation légale, sous la présidence de :

Monsieur DAUNIS Marc, Sénateur-Maire

Etaient présents : DAUNIS Marc, ETORE Christophe, BONNEAU Martine,
VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard, DERONT BOURDIN Gautier,
LANCHARRO Marie-José, BARADEL André-Daniel, MEULIEN Jean-Paul,
VIVARELLI Philippe, BORIES Camille, SIMON Eric, DEBORDE Elisabeth,
BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, ROUGELIN Alexandra, DALMAS Fabien,
DENISE Charlene, VALENTI Anais, KACA Afrim, FERNANDEZ Patrick,
DAL MORO Christian, HOSKIN Marie-Pierre, MEBAREK Yamina,
BEGLIA Florence.

Procurations : PEACOCK Valérie 8 ETORE Christophe, LASSOUED Bouchra a
DERONT BOURDIN Gautier, KHALDI Philippe @ LANCHARRO Marie-José,
SELOSSE Sandrine & SIMON Eric, BENTRAD Samira a VIGNOLO Betty,
FOISSAC Elodie a BONNEAU Martine, CHARLOT VALDIEU Catherine a
HOSKIN Marie-Pierre.

Absent : MARZINIAK Yannick

Madame VALENTI Anais est désignée secrétaire de séance.

Par délibération n° 7394 du 7 mai 2010, le Conseil Municipal a décidé de lancer
’opération de réhabilitation et d’extension de la Ferme Bermond.

Par convention de mandat en date du 13 octobre 2010, la Commune a confié a la SEM
SOVALAC la réalisation de cette opération.

Par délibération n° 7539 du Conseil Municipal du 3 février 2011, il a été approuvé la
transformation de la SEML SOVALAC en Société Publique Locale actant ainsi la
reprise des opérations confiées a la SEML SOVALAC par la SPL SOPHIA.

Dans ce cadre, le mandat initial a été transformé en Contrat de Prestations Intégrées.
La Commune confiait I’opération de réhabilitation et d’extension de la Ferme
BERMOND a la SPL SOPHIA. Elle s'était d'ores et déja assurée de la faisabilité et de
I'opportunité de l'opération. La Commune avait défini les grandes lignes du
programme, y incluant les objectifs, les besoins, les contraintes et les exigences a
satisfaire, et avait arrété a la somme de 3 109 600,00 € TTC (travaux et honoraires)
soit 2 600 000,006 HT (valeur septembre 2010), hors rémunération de la SPL
SOPHIA, I'enveloppe financiere prévisionnelle.

Il est rappelé qu'il appartient & la Commune :

- d’assurer le financement de I’ouvrage,

- de choisir son processus de réalisation,

- de choisir les maitres d’ceuvre et entrepreneurs,

- de conclure les contrats ayant pour objet les études et I’exécution des
travaux, la passation et la gestion des contrats d’assurance et de contrdle
technique,

- de procéder a la réception de I’ouvrage.

Dans le cadre des travaux de terrassement de l'opération de réhabilitation-extension
de la Ferme Bermond, des cavités ont été mises a jour le 1* décembre 2014. Cela a
impliqué I'arrét immédiat du chantier.

Des études complémentaires ont été menées afin de caractériser les cavités et
proposer une suite a donner au projet.
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Le présent avenant n° 1 au Contrat de Prestations Intégrées de réhabilitation et extension de la Ferme Bermond a pour objet la prise
en compte de la modification du programme et de I’enveloppe financiére prévisionnelle de I’opération dans le prolongement de la
décision de la Commune compte- tenu :
- des études complémentaires (géotechnique, maitrise d’ceuvre et Bureau de Recherche Géologiques et Miniéres) menées
suite a la découverte des cavités souterraines sous 1’emprise du projet et de la ferme existante ;
- de I’affermissement de la tranche conditionnelle n°® 11 du lot 10 du marché public de travaux, relative a ’aménagement
d’une cuisine dans le local boulistes.

L’augmentation du coit prévisionnel définitif des travaux porte sur les postes suivants :

- création d’un lot 01 : fondations spéciales - gros ceuvre,
- mise en sécurité et mis en valeur de I’accés aux cavités,
- affermissement de la tranche conditionnelle 11 aménagement d’une cuisine dans le local boulistes.

Ainsi, le colit prévisionnel de I’ouvrage est de 3 272 211,00 € HT, hors rémunération de la SPL SOPHIA conformément au bilan
prévisionnel ci-annexé.

A titre indicatif, le co(t des travaux est estimé a 2 548 469,00 € HT et la rémunération de la SPL SOPHIA est estimée a
157 066,13 € HT, conformément au bilan prévisionnel d’opération actualisé, ci-annexé.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Aprés avoir entendu ’exposé et en avoir délibéré, le Conseil :
- APPROUVE I’avenant n°1 au Contrat de Prestations Intégrées pour la réhabilitation et extension de la Ferme Bermond
et ses deux annexes (annexe 1 calendrier prévisionnel, annexe 2 bilan prévisionnel) ;
- AUTORISE Madame Martine BONNEAU, Adjointe au Maire déléguée a I’Aménagement Durable, aux Travaux et a
I’Habitat, a signer ledit avenant et tout document s’y rapportant.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Sénateur-Maire certifie que le compte rendu de la séance du Conseil Municipal a été affiché a la porte de la Mairie le 04 décembre 2015 et que la
convocation du Conseil a été faite le 27 novembre 2015. La présente délibération a été affichée le 14 décembre 2015 et sera notifiée.

Valbonne Sophia Antipolis, le 14 décembre 2015

Le Sénateur-Maire,



