
 
 

 
 

L’an deux mil quinze, le trois décembre, le Conseil Municipal de la Commune de 

Valbonne étant rassemblé en séance ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après 

convocation légale, sous la présidence de : 

 

Monsieur DAUNIS Marc, Sénateur-Maire 

 

Étaient présents : DAUNIS Marc, ETORE Christophe, BONNEAU Martine, 

VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard, DERONT BOURDIN Gautier, 

LANCHARRO Marie-José, BARADEL André-Daniel, MEULIEN Jean-Paul, 

VIVARELLI Philippe, BORIES Camille, SIMON Eric, DEBORDE Elisabeth, 

BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, ROUGELIN Alexandra, DALMAS Fabien, 

DENISE Charlène, VALENTI Anaïs, KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick, 

DAL MORO Christian, HOSKIN Marie-Pierre, MEBAREK Yamina, 

BEGLIA Florence. 

 

Procurations : PEACOCK Valérie à ETORE Christophe, LASSOUED Bouchra à 

DERONT BOURDIN Gautier, KHALDI Philippe à LANCHARRO Marie-José, 

SELOSSE Sandrine à SIMON Eric, BENTRAD Samira à VIGNOLO Betty, 

FOISSAC Elodie à BONNEAU Martine, CHARLOT VALDIEU Catherine à 

HOSKIN Marie-Pierre. 

 

Absent : MARZINIAK Yannick 

 

Madame VALENTI Anaïs est désignée secrétaire de séance. 

 

 

Par délibération n° 7394 du 7 mai 2010, la Commune a autorisé Monsieur le Sénateur-

Maire à lancer une procédure de mise en concurrence pour désigner le mandataire 

concernant les travaux de réhabilitation et d’extension de la Ferme Bermond de cette 

opération. 

 

Par délibération n° 7594 du 8 avril 2011, la Commune a autorisé Monsieur le 

Sénateur-Maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l’Etat, 

du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Communauté d’Agglomération Sophia 

Antipolis ou tout autre organisme susceptible d’apporter son concours financier sur la 

base d’un coût d’objectif d’opération de 2 600 000,00 HT (valeur septembre 2010), 

hors rémunération de la SPL SOPHIA mandataire. 

 

Au cours de l’année 2014 les marchés de travaux ont été attribués et le démarrage des 

travaux a eu lieu le 13 octobre 2014 pour 14 mois contractuels.  

 

Dans le cadre des travaux de terrassement des cavités ont été mises à jour le 

1er décembre 2014. Cela a impliqué l'arrêt immédiat du chantier. 

 

Des études complémentaires ont été menées afin de caractériser les cavités et 

proposer une suite à donner au projet. 

 

Les conclusions des études impliquent la modification du programme et de 

l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération dans le prolongement de la 

décision de la Commune compte tenu : 

- des études complémentaires (géotechnique, maîtrise d’œuvre et Bureau de 

Recherche Géologiques et Minières) menées suite à la découverte des cavités 

souterraines sous l’emprise du projet et de la ferme existante ; 

- de la création d’un nouveau lot 01 fondations spéciales - gros œuvre ; 

- de l’affermissement de la tranche conditionnelle n° 11 du lot 10 du marché 

public de travaux, relative à l’aménagement d’une cuisine dans le local boulistes. 

 

L’augmentation du coût prévisionnel définitif des travaux porte sur les postes 

suivants:  

- Création d’un lot 01 : fondations spéciales - gros œuvre,  

- Mise en sécurité et mis en valeur de l’accès aux cavités, 

- Affermissement de la tranche conditionnelle 11 l’aménagement d’une 

cuisine dans le local boulistes  

 

 

…/… 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU JEUDI 03 DECEMBRE 2015 

 

DEPARTEMENT DES 

ALPES MARITIMES 

 

ARRONDISSEMENT DE GRASSE 

 

CANTON DE BAR SUR LOUP 
 

 

 

N° 8527 
 

 

NOMBRE 

 

 

de conseillers en exercice 

 

33 
 

de présents 

 

25 
 

de votants 
 

32 
 

 

 

OBJET 
 

Travaux de réhabilitation et d’extension 

de la Ferme Bermond – Actualisation du 

coût d’objectif – Demandes de 

subventions et fonds de concours 

 

 
  

 

 

VOTES 

 

Pour 
 

32 

 

 

Contre 

 

 

 

 

 

Abstention 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Ainsi, le coût prévisionnel de l’ouvrage est de 3 272 211,00 € HT, hors rémunération de la SPL SOPHIA mandataire conformément 

au bilan prévisionnel ci-annexé, pour un coût de réalisation des travaux bâtiments estimé à 2 548 469,00 € HT. 

 

 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil : 

 

 

- APPROUVE la modification du programme et de l’enveloppe financière relative à cette opération ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire ou son représentant à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès 

de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ou tout 

autre organisme susceptible d’apporter son concours financier sur la base du nouveau coût d’objectif de l’opération ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette opération. 

 

 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 

 
Le Sénateur-Maire certifie que le compte rendu de la séance du Conseil Municipal a été affiché à la porte de la Mairie le 04 décembre 2015 et que la 
convocation du Conseil a été faite le 27 novembre 2015. La présente délibération a été affichée le 14 décembre 2015 et sera publiée au recueil des 

actes administratifs de la Commune. 

Valbonne Sophia Antipolis, le 14 décembre 2015 
Le Sénateur-Maire, 

 


