
 
 

 
 

L’an deux mil quinze, le trois décembre, le Conseil Municipal de la Commune de 

Valbonne étant rassemblé en séance ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après 

convocation légale, sous la présidence de : 

 

Monsieur DAUNIS Marc, Sénateur-Maire 

 

Étaient présents : DAUNIS Marc, ETORE Christophe, BONNEAU Martine, 

VIGNOLO Betty, SAVORNIN Richard, DERONT BOURDIN Gautier, 

LANCHARRO Marie-José, BARADEL André-Daniel, MEULIEN Jean-Paul, 

VIVARELLI Philippe, BORIES Camille, SIMON Eric, DEBORDE Elisabeth, 

BOSSARD Frédéric, SANTOS Xavier, ROUGELIN Alexandra, DALMAS Fabien, 

DENISE Charlène, VALENTI Anaïs, KAÇA Afrim, FERNANDEZ Patrick, 

DAL MORO Christian, HOSKIN Marie-Pierre, MEBAREK Yamina, 

BEGLIA Florence. 

 

Procurations : PEACOCK Valérie à ETORE Christophe, LASSOUED Bouchra à 

DERONT BOURDIN Gautier, KHALDI Philippe à LANCHARRO Marie-José, 

SELOSSE Sandrine à SIMON Eric, BENTRAD Samira à VIGNOLO Betty, 

FOISSAC Elodie à BONNEAU Martine, CHARLOT VALDIEU Catherine à 

HOSKIN Marie-Pierre. 

 

Absent : MARZINIAK Yannick 

 

Madame VALENTI Anaïs est désignée secrétaire de séance. 

 

 

Par délibération n° 7394 du 7 mai 2010, le Conseil Municipal a décidé de lancer 

l’opération de réhabilitation et d’extension de la Ferme Bermond. 

 

Par convention de mandat en date du 13 octobre 2010, la Commune a confié à la SEM 

SOVALAC la réalisation de cette opération. 

 

Par délibération n° 7539 du Conseil Municipal du 3 février 2011, il a été approuvé la 

transformation de la SEML SOVALAC en Société Publique Locale actant ainsi la 

reprise des opérations confiées à la SEML SOVALAC par la SPL SOPHIA. 

 

Dans ce cadre, le mandat initial a été transformé en Contrat de Prestations Intégrées.  

La Commune confiait l’opération de réhabilitation et d’extension de la Ferme 

BERMOND à la SPL SOPHIA. Elle s'était d'ores et déjà assurée de la faisabilité et de 

l'opportunité de l'opération. La Commune avait  défini les grandes lignes du 

programme, y incluant les objectifs, les besoins, les contraintes et les exigences à 

satisfaire, et avait arrêté à la somme de 3 109 600,00 € TTC (travaux et honoraires) 

soit 2 600 000,00€ HT (valeur septembre 2010), hors rémunération de la SPL 

SOPHIA, l'enveloppe financière prévisionnelle. 

 

Il est  rappelé qu'il appartient à la Commune : 

 

- d’assurer le financement de l’ouvrage, 

- de choisir son processus de réalisation, 

- de choisir les maîtres d’œuvre et entrepreneurs,  

- de conclure les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des 

travaux, la passation et la gestion des contrats d’assurance et de contrôle 

technique, 

- de procéder à la réception de l’ouvrage. 

 

Dans le cadre des travaux de terrassement de l'opération de réhabilitation-extension 

de la Ferme Bermond, des cavités ont été mises à jour le 1er décembre 2014. Cela a 

impliqué l'arrêt immédiat du chantier. 

 

Des études complémentaires ont été menées afin de caractériser les cavités et 

proposer une suite à donner au projet. 

 

 

…/… 

 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU JEUDI 03 DECEMBRE 2015 

 

DEPARTEMENT DES 

ALPES MARITIMES 

 

ARRONDISSEMENT DE GRASSE 

 

CANTON DE BAR SUR LOUP 
 

 

 

N° 8526 
 

 

NOMBRE 

 

 

de conseillers en exercice 

 

33 
 

de présents 

 

25 
 

de votants 
 

32 
 

 

 

OBJET 
 

SPL SOPHIA - Avenant n°1 au Contrat 

de Prestations Intégrées pour la 

réhabilitation et l’extension de la Ferme 

Bermond 

  

 

 

VOTES 

 

Pour 
 

30 

 

 

Contre 

 

2 

 

HOSKIN MP. 

(CHARLOT-

VALDIEU C.) 

 

Abstention 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Le présent avenant n° 1 au Contrat de Prestations Intégrées de réhabilitation et extension de la Ferme Bermond a pour objet la prise 

en compte de la modification du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération dans le prolongement de la 

décision de la Commune compte- tenu : 

- des études complémentaires (géotechnique, maîtrise d’œuvre et Bureau de Recherche Géologiques et Minières) menées 

suite à la découverte des cavités souterraines sous l’emprise du projet et de la ferme existante ; 

- de l’affermissement de la tranche conditionnelle n° 11 du lot 10 du marché public de travaux, relative à l’aménagement 

d’une cuisine dans le local boulistes. 

 

L’augmentation du coût prévisionnel définitif des travaux porte sur les postes suivants :  

 

- création d’un lot 01 : fondations spéciales - gros œuvre,  

- mise en sécurité et mis en valeur de l’accès aux cavités, 

- affermissement de la tranche conditionnelle 11 aménagement d’une cuisine dans le local boulistes. 

 

Ainsi, le coût prévisionnel de l’ouvrage est de 3 272 211,00 € HT, hors rémunération de la SPL SOPHIA conformément au bilan 

prévisionnel ci-annexé.  

A titre indicatif, le coût des travaux est estimé à 2 548 469,00 € HT et la rémunération de la SPL SOPHIA est estimée à 

157 066,13 € HT, conformément au bilan prévisionnel d’opération actualisé, ci-annexé. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.  

 

 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil : 

 

 

- APPROUVE l’avenant n°1 au Contrat de Prestations Intégrées pour la réhabilitation et extension de la Ferme Bermond 

et ses deux annexes (annexe 1 calendrier prévisionnel, annexe 2 bilan prévisionnel) ; 

 

- AUTORISE Madame Martine BONNEAU, Adjointe au Maire déléguée à l’Aménagement Durable, aux Travaux et à 

l’Habitat, à signer ledit avenant et tout document s’y rapportant. 

 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 
 
Le Sénateur-Maire certifie que le compte rendu de la séance du Conseil Municipal a été affiché à la porte de la Mairie le 04 décembre 2015 et que la 
convocation du Conseil a été faite le 27 novembre 2015. La présente délibération a été affichée le 14 décembre 2015 et sera notifiée. 

Valbonne Sophia Antipolis, le 14 décembre 2015 

Le Sénateur-Maire, 

 


