
 
 

 
 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit juin, le Conseil Municipal de la commune de 

Valbonne étant rassemblé en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville, après convocation 

légale, sous la présidence de : 

 

Monsieur CESARO Joseph, Maire 

 

Étaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, CHAKIR Karine, 

VIENNE Jacques, MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY Claire, 

COUTEL John, GARNIER Bernard, PAILLARD Anne, MASSON Thierry, 

GARNESSON Claude, DESPINASSE Didier, ROULIN Laure, REMILLIEUX 

Sébastien, MURAT Jean-Benoît, ADAMI Lise, ROUGELIN Alexandra, SANTOS 

Xavier, DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra. 

 

Procurations : ARDICHVILI Emmanuel à DEBORDE Elisabeth, KHAYAT Mélanie 

à CESARO Joseph, MINEREAU-GAY Olivier à DOMISSY Claire, FONTAINE 

Aubane à PAILLARD Anne, LAMBIN Céline à CHAKIR Karine, PAUL Kathryn à 

CHAKIR Karine, ETORÉ Christophe à ROUGELIN Alexandra, BOSSARD Frédéric 

à SANTOS Xavier, SIMON Arthur à DERONT BOURDIN Gautier. 

 

Absents : MEUNIER Pierre, PEACOCK Valérie. 

 

 

Monsieur Thierry MASSON a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

Par délibération n° 9069 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal avait approuvé le 

Contrat de Prestations Intégrées (CPI) confiant à la Société Publique Locale Agence 

Régionale d’Equipement et d’Aménagement de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (SPL AREA), opérateur régional de la maîtrise de l’énergie et Société 

Publique Locale, un mandat d’accompagnement de la Commune pour faire procéder 

aux études en vue de la réalisation des travaux de la phase n° 1 de la rénovation des 

équipements sportifs extérieurs du complexe sportif municipal des Bouillides. 

Il convient de rappeler que la société réalise, exclusivement pour le compte de ses 

actionnaires, sur leur territoire et dans le cadre des contrats conclus avec ces derniers : 

 

- toute opération d'aménagement, de construction, de réhabilitation, de gros 

entretien, de maintenance, de gestion des bâtiments et équipements dont les 

actionnaires sont propriétaires ou assurent la maîtrise d'ouvrage et toute 

prestation de services entrant dans ce cadre ; 

- toute opération liée à l'efficacité et à la transition énergétique. 

 

Par délibération n° 9134 du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal a confié à la SPL 

AREA un mandat d’accompagnement de la Commune pour la conduite d’opération 

dans le cadre de la réalisation des travaux de la phase n°1 de rénovation des 

équipements sportifs extérieurs du complexe sportif municipal des Bouillides.  

 

Les études pré-opérationnelles avaient permis de consolider le bilan financier 

d’objectif de l’opération, Annexe n° 1 du Contrat de Prestations Intégrées, approuvé 

lors de la séance du Conseil Municipal du 28 juin 2018. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération (hors rémunération de la SPL AREA) s’élevait 

à 1 746 032,00 € HT incluant un montant prévisionnel des travaux de 

1 500 000,00 € HT. Le montant de la rémunération de la SPL AREA pour 

l’accompagnement de cette opération s’élevait à 87 302,00 € HT. Les valeurs ont été 

arrêtées au mois de novembre 2018. 

 

 

 

 

…/… 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 28 JUIN 2022 

 

DEPARTEMENT DES 

ALPES MARITIMES 

 

ARRONDISSEMENT DE GRASSE 

 

CANTON DE VALBONNE 
 

 

 

N° 2022-440 

 
 

NOMBRE 

 

 
de conseillers en exercice 

 
33 

 

de présents 

 

22 

 
de votants 

 
31 

 

 

OBJET 
 

Société Publique Locale Agence 

Régionale d’Equipement et 

d’Aménagement de la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur – Avenant 

n° 2 au Contrat de Prestations Intégrées 

– Conduite d’opération pour la 

rénovation des équipements sportifs 

extérieurs du complexe sportif municipal 

des Bouillides 

 
  

 

 

VOTES 

 

Pour 
 

31 

 

 

Contre 

  

 

Abstention 

 

 

 

 

 



 
 

 

Par délibération n° 2020-099 du 8 octobre 2020, le Conseil Municipal a approuvé un avenant n° 1 revalorisant le montant 

prévisionnel des travaux à 2 000 000,00 € HT, portant ainsi le montant global de l’opération (hors rémunération de la SPL AREA) à 

2 173 000,00 € HT. Le montant de la rémunération de la SPL AREA s’élève à 108 650 € HT. 

Le coût prévisionnel de l’opération revalorisé défini à l’article 3.1.C du Contrat de Prestations Intégrées a donc été modifié pour 

atteindre la somme de 2 281 650 € HT, soit 2 737 980 € TTC. Il a permis de prendre en compte les demandes complémentaires des 

utilisateurs : l’homologation rugby et la création d’une tour d’escalade. 

 

Suite à l’envolée des index BT sur lesquels est indexée la révision des prix durant la période de travaux, le budget de l’opération 

doit être ajusté. 

En effet, la révision des prix a un impact de 112 000 € sur l’opération, une part de ce montant est absorbée par les aléas prévus au 

CPI (47 000 €), néanmoins cette provision étant insuffisante, il est nécessaire de réaliser un avenant n° 2 afin de procéder à cette 

révision.  

Cet avenant revalorisera le coût prévisionnel de l’opération défini à l’article 3.1.C du Contrat de Prestations Intégrées pour atteindre 

la somme de 2 346 650 € HT, soit 2 815 980 € TTC.  

 

Il est à noter que le montant des travaux ainsi que celui de la rémunération de la SPL AREA restent inchangés. 

Les autres articles du Contrat de Prestations Intégrées « Conduite d’opération pour la rénovation des équipements sportifs extérieurs 

du complexe sportif municipal des Bouillides » sont sans changement, hormis le planning de remise des ouvrages qui a été recalé du 

fait de la relance du projet afin d’y ajouter des critères environnementaux : remplissage en lièges, sous couche recyclée. 

 

Les crédits de paiement nécessaires à la réalisation de cette opération et à la rémunération du présent Contrat de Prestations 

Intégrées sont prévus au budget.  

 

 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil :  

 

- APPROUVE le projet d’avenant n° 2 à la Convention de Prestations Intégrées ainsi que l’annexe 1 bilan et annexe 2 

Planning, ci-annexés ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 
Le Maire certifie que le compte rendu de la séance du Conseil Municipal a été affiché à la porte de la Mairie le 04 juillet 2022 et que la convocation 

du Conseil a été faite le 22 juin 2022. La présente délibération a été affichée le 08 juillet 2022 et sera notifiée. 

Valbonne Sophia Antipolis, le 08 juillet 2022 
Le Maire, 

 


