/

_ W&

VILLE DE VALBONNE SOPHIA AMTIPOLIS

DEPARTEMENT DES
ALPES MARITIMES

ARRONDISSEMENT DE GRASSE

CANTON DE VALBONNE

N° 2022-440
NOMBRE
de conseillers en exercice 33
de présents 22
de votants 31
OBJET

Société Publique Locale Agence
Régionale d’Equipement et
d’Aménagement de la Région Sud
Provence-Alpes-Céte d’Azur — Avenant
n° 2 au Contrat de Prestations Intégrées
— Conduite d’opération pour la
rénovation des équipements sportifs
extérieurs du complexe sportif municipal

des Bouillides
VOTES
Pour 31
Contre
Abstention

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 28 JUIN 2022

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit juin, le Conseil Municipal de la commune de
Valbonne étant rassemblé en séance ordinaire, a I’Hotel de Ville, aprés convocation
légale, sous la présidence de :

Monsieur CESARO Joseph, Maire

Etaient présents : CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, CHAKIR Karine,
VIENNE Jacques, MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY Claire,
COUTEL John, GARNIER Bernard, PAILLARD Anne, MASSON Thierry,
GARNESSON Claude, DESPINASSE Didier, ROULIN Laure, REMILLIEUX
Sébastien, MURAT Jean-Benoit, ADAMI Lise, ROUGELIN Alexandra, SANTOS
Xavier, DAUNIS Marc, DERONT BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra.

Procurations : ARDICHVILI Emmanuel 8 DEBORDE Elisabeth, KHAYAT Mélanie
a CESARO Joseph, MINEREAU-GAY Olivier a DOMISSY Claire, FONTAINE
Aubane a PAILLARD Anne, LAMBIN Céline a CHAKIR Karine, PAUL Kathryn a
CHAKIR Karine, ETORE Christophe 8 ROUGELIN Alexandra, BOSSARD Frédéric
a SANTOS Xavier, SIMON Arthur a DERONT BOURDIN Gautier.

Absents : MEUNIER Pierre, PEACOCK Valérie.

Monsieur Thierry MASSON a été désigné secrétaire de séance.

Par délibération n° 9069 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal avait approuvé le
Contrat de Prestations Intégrées (CPI) confiant a la Société Publique Locale Agence
Régionale d’Equipement et d’Aménagement de la Région Sud Provence-Alpes-Cote
d’Azur (SPL AREA), opérateur régional de la maitrise de 1’énergie et Société
Publique Locale, un mandat d’accompagnement de la Commune pour faire procéder
aux études en vue de la réalisation des travaux de la phase n° 1 de la rénovation des
équipements sportifs extérieurs du complexe sportif municipal des Bouillides.

Il convient de rappeler que la société réalise, exclusivement pour le compte de ses
actionnaires, sur leur territoire et dans le cadre des contrats conclus avec ces derniers :

- toute opération d'aménagement, de construction, de réhabilitation, de gros
entretien, de maintenance, de gestion des batiments et équipements dont les
actionnaires sont propriétaires ou assurent la maitrise d'ouvrage et toute
prestation de services entrant dans ce cadre ;

- toute opération liée & l'efficacité et a la transition énergétique.

Par délibération n° 9134 du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal a confié a la SPL
AREA un mandat d’accompagnement de la Commune pour la conduite d’opération
dans le cadre de la réalisation des travaux de la phase n°l de rénovation des
équipements sportifs extérieurs du complexe sportif municipal des Bouillides.

Les études pré-opérationnelles avaient permis de consolider le bilan financier
d’objectif de ’opération, Annexe n° 1 du Contrat de Prestations Intégrées, approuvé
lors de la séance du Conseil Municipal du 28 juin 2018.

Le montant prévisionnel de I’opération (hors rémunération de la SPL AREA) s’¢levait
a 1746032,00 € HT incluant un montant prévisionnel des travaux de
1500 000,00 € HT. Le montant de la rémunération de la SPL AREA pour
I’accompagnement de cette opération s’¢élevait a 87 302,00 € HT. Les valeurs ont été
arrétées au mois de novembre 2018.
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Par délibération n° 2020-099 du 8 octobre 2020, le Conseil Municipal a approuvé un avenant n° 1 revalorisant le montant
prévisionnel des travaux a 2 000 000,00 € HT, portant ainsi le montant global de I’opération (hors rémunération de la SPL AREA) a
2 173 000,00 € HT. Le montant de la rémunération de la SPL AREA s’éléve a 108 650 € HT.

Le colt prévisionnel de I’opération revalorisé défini a I’article 3.1.C du Contrat de Prestations Intégrées a donc été modifié pour
atteindre la somme de 2 281 650 € HT, soit 2 737 980 € TTC. Il a permis de prendre en compte les demandes complémentaires des
utilisateurs : I’homologation rugby et la création d’une tour d’escalade.

Suite & I’envolée des index BT sur lesquels est indexée la révision des prix durant la période de travaux, le budget de ’opération
doit étre ajusté.

En effet, la révision des prix a un impact de 112 000 € sur I’opération, une part de ce montant est absorbée par les aléas prévus au
CPI (47 000 €), néanmoins cette provision étant insuffisante, il est nécessaire de réaliser un avenant n° 2 afin de procéder a cette
révision.

Cet avenant revalorisera le cotit prévisionnel de 1’opération défini a I’article 3.1.C du Contrat de Prestations Intégrées pour atteindre
la somme de 2 346 650 € HT, soit 2 815 980 € TTC.

Il est a noter que le montant des travaux ainsi que celui de la rémunération de la SPL AREA restent inchangés.

Les autres articles du Contrat de Prestations Intégrées « Conduite d’opération pour la rénovation des équipements sportifs extérieurs
du complexe sportif municipal des Bouillides » sont sans changement, hormis le planning de remise des ouvrages qui a été recalé du
fait de la relance du projet afin d’y ajouter des critéres environnementaux : remplissage en lieges, sous couche recyclée.

Les crédits de paiement nécessaires a la réalisation de cette opération et a la rémunération du présent Contrat de Prestations
Intégrées sont prévus au budget.
Aprés avoir entendu I’exposé et en avoir délibéré, le Conseil :

- APPROUVE le projet d’avenant n° 2 a la Convention de Prestations Intégrées ainsi que ’annexe 1 bilan et annexe 2
Planning, ci-annexés ;

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant a signer ledit avenant ainsi que tout document s’y rapportant.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Maire certifie que le compte rendu de la séance du Conseil Municipal a été affiché a la porte de la Mairie le 04 juillet 2022 et que la convocation
du Conseil a été faite le 22 juin 2022. La présente délibération a été affichée le 08 juillet 2022 et sera notifiée.

Valbonne Sophia Antipolis, le 08 juillet 2022

Le Maire,



